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Раздел I. Общая информация

Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: территориальное общественное самоуправление «Энтузиасты», д.Шорсай с.Межадор Сысольского района Республики Коми.
Название проекта: «Благоустройство территории Дома культуры».
Приоритетное направление: благоустройство территории.
Дата начала реализации проекта: июль 2014 г.
Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2014 г.
Территория реализации проекта: территория Дома культуры
Общая стоимость проекта– 334 000 руб.
Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта – 20 000 руб.

Раздел II. Сведения о проекте

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Благоустройству территории при Доме культуры с 1978 года не уделялось должного внимания. Асфальтовое покрытие разрушено, не имеется ограждения вокруг Дома культуры, поэтому посаженные деревья и кустарники выламываются.
Дом культуры, находящийся по адресу: с.Межадор, д.Шорсай, д.28, является типовым зданием и находится в центре села.
Дом культуры предоставляет досуг населению, является центром проведения праздников, народных гуляний, сходов, соревнований, встреч на уровне района и республики. В этом же здании находится тренажерный зал,  музей им. И.П. Морозова, который был у руля правления Республики Коми 22 года. Музей имеет 2 зала: краеведческий и мемориальная комната, где проводятся встречи ветеранов, а также близких, родных и соратников И.П.Морозова. Частые посетители музея – школьники, в т.ч. дети из других школ и районов.
Также на базе Дома культуры формируют кружки для детей и взрослых, которые посещают до 200 человек. Ежегодно в летний период открыт детский профильный лагерь. 
Благоустройству территории при Доме культуры с 1978 года не уделялось должного внимания. Асфальтовое покрытие разрушено, не имеется ограждения вокруг Дома культуры, поэтому посаженные деревья и кустарники выламываются.
Дом культуры является визитной карточкой села Межадор. 
Отсюда исходит актуальность нашего проекта по необходимости благоустройства территории при Доме культуры.

Обустройство территории около Дома культуры позволит:
1. Улучшить эстетичный  вид   территории при Доме культуры как ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ СЕЛА И РОДИНЫ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДЕЯТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И.П.МОРОЗОВА.
2.  Защитить посаженые жителями деревья, декоративные кусты, цветочные клумбы от бродячих животных и захламления.
3. Обеспечить более оперативное и полное информирование жителей села о деятельности Дома культуры, музея, тренажерного зала и проводимых там мероприятиях.


2. Цели проекта.

· Обеспечить условия для более комфортного отдыха граждан. 
· Привлечь внимание жителей с.Межадор к эффективности в решении различных социальных проблем путем активного участия людей в коллективном, общественно-полезном труде, особенно среди молодежи (в том числе школьной). 

3. Задачи проекта.

· Ограждение территории, изготовление и установка скамеек и рекламного щита.
· Ремонт памятника В.И. Ленину.
· Посадка деревьев и кустарников, обустройство клумб, установка дорожного знака (въезд запрещен).
· Ремонт асфальтового покрытия и бетонных перекрытий над центральным входом.


4. Календарный план работ по проекту:

	№
	Мероприятие
	Описание работ
	Исполнитель
	Срок выполнения 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ограждение территории, изготовление и установка скамеек и рекламного щита
	Приобретение пиломатериалов, установка забора, скамеек и рекламного щита
	ТОС
	июль 2014 года

	2
	Ремонт памятника В.И.Ленину
	Приобретение профнастила, изготовление каркаса, покраска, установка таблички
	ТОС
	июль 2014 года

	3
	Посадка деревьев и кустарников, обустройство клумб, установка дорожного знака (въезд запрещен)
	Посадка деревьев и кустарников, обустройство клумб, установка дорожного знака (въезд запрещен)
	ТОС
	сентябрь 2014 года

	4
	Ремонт асфальтового покрытия, бетонных перекрытий над центральным входом
	Ремонт асфальтового покрытия, бетонных перекрытий над центральным входом
	ТОС
	август – сентябрь 2014 года

	5
	Утепление водопроводных труб около Дома культуры.
	Утепление водопроводных труб около Дома культуры
	ТОС
	август - сентябрь 2014 года



5. Описание процесса реализации проекта.

Проект рассчитан на июль – сентябрь 2014 года и осуществляется в один этап. В начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над проектом.
Территория, предназначенная под благоустройство, в ходе реализации проекта будет очищена от мусора и старого забора. Будет построен новый забор, изготовлены и установлены скамейки и рекламный щит, отремонтирован памятник В.И. Ленину. Перед Домом культуры планируется посадка деревьев и декоративных кустарников, обустройство цветников. В дальнейшем предусматривается отремонтировать подъездную дорогу и площадку перед Домом культуры.


6. Финансирование проекта:
1) Смета проекта
	№
	Наименование расходов
	Единица измерения
	Количество 
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оплата труда 
	рублей
	
	34000,00

	2
	Оплата товаров, работ, услуг
	рублей
	
	300000,00

	Итого:
	334000,00



Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:
	№
п/п
	Наименование
расходов
	Всего
(рублей)
	в т.ч. местный бюджет
	обоснование 
(с пояснениями и комментариями)

	1. Наименование мероприятия: Ограждение  территории, изготовление и установка скамеек, обустройство рекламного щита
Место и сроки проведения: Сысольский  район, с.Межадор, д.Шорсай. 


	1.1.
	Оплата труда
	



22 502,00
	



-
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг
24 часа х 100 руб.х 4 =9600 руб.
Плотник по договору гражданско-правового характера:
24 часа х 112,00 руб.х 4 = 10 752,00 руб. (+ 20% отчисления в ПФР – 2 150,00 руб.)

	1.2
	Оплата товаров, работ, услуг

	
30000,00
	
34000,00
	 приобретение пиломатериалов:
1 куб х 600,00 руб = 600,00 руб.
1 куб х 4 600,00 руб.4 600,00 руб.
1,5 куба х 4100,00 руб = 6150,00 руб.
Штакетник-100пачекх160руб.=16000руб.
Гвозди – 5 кг х 70,00 руб.= 350,00 руб
Краска- 40 кг х 120,00руб=4800,00руб
Доставка пиломатериалов:
750,00 руб. х 2 часа = 1 500,00 руб

	
	Итого
	52 502,00
	34000,00
	Х

	
2. Наименование мероприятия: Ремонт памятника В.И.Ленину .
Место и сроки проведения: Сысольский район,с.Межадор,д.Шорсай.  
                                             

	2.1
	Оплата труда
	9 676,00
	 -
	-  рабочий по договору гражданско-правового характера:
35 часов х 112 руб./час х 2 человека = 9408,00 руб. ( + 20% отчисления в ПФР 1882,00  руб)

	2.2
	Оплата товаров, работ, услуг
	5680,00
	 -
	- приобретение цемента- 4 мешка х 370,00руб=1480,00руб. 
- лист оцинкованный-6х 500руб=3000,00руб.
-краска-10кг.х 120руб.=1200,00руб.


	
	Итого
	15356,00
	
	Х

	3. Наименование мероприятия: Посадка деревьв и кустарников,обустройство клумб,установка дорожного знака(въезд запрещен).
Место и сроки проведения: Сысольский  район,с.Межадор, д.Шорсай. 


	3.1.
	Оплата труда
	


11200,00
	


-
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
10 чел. Х 10 час. Х 112,00 руб. =11200,00руб .


	3.2
	Оплата товаров, работ, услуг

	
14550,00
	
-

	Аренда автомашины с экипажем
750,00 х 7 час.= 5 250,00 руб.
Стоимость торфа,грунта-2500,00руб
Стоимость дорожного знака-3800руб.
Стоимость рассады,саженцев-3000ру

	
	Итого
	25750,00
	-
	Х

	4.  Наименование мероприятия:  Ремонт асфальтового покрытия, бетонных перекрытий над центральным входом.
Место и сроки проведения: Сысольский  район,с.Межадор, д.Шорсай. 


	4.1
	Оплата труда
	4480,00
	-
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:
4 чел. Х 10 час. Х 112,00 руб. =4480,00руб .


	4.2
	Оплата товаров, работ, услуг

	235912,00
	-
	Заключение договора с ООО «ДСК Карьер» на сумму 223432,00 руб.

	
	Итого
	240392,00
	-
	X




2) Источники финансирования проекта
	№
	Источники финансирования проекта
	Сумма, руб.

	1.
	Бюджетные средства, всего[footnoteRef:1] [1:  В случае, если предусматриваются средства поселения – в отдельную строку таблицы выносятся средства поселения] 

	20000,00

	2.
	Собственные средства ТОС
	34000,00

	3.
	Привлеченные (иные) средства
	280000,00

	
	Стоимость проекта, всего:
	334000,00



7. Ожидаемые результаты.

Общественная значимость проекта заключается в придании эстетического вида Дому культуры как визитной карточки села Межадор. 
В реализации проекта заинтересованы жители села, администрация сельского поселения «Межадор». К осуществлению проекта будут привлечены и помогут своим добровольным неоплачиваемым трудом члены ТОС «Энтузиасты», что в конечном счете благотворно скажется на духовном и моральном развитии наших граждан.
Опыт, полученный в ходе реализации данного проекта, позволит оценить ресурсные возможности  жителей села Межадор, а успешное исполнение проекта покажет актуальность развития территориального общественного самоуправления.














Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта
8. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
	1. 
	Наименование ТОС
	территориальное общественное самоуправление «Энтузиасты»

	2. 
	Юридический статус 
	Юридическое лицо

	3. 
	Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС)
	07.04.2014

	4. 
	Адрес
	д.Шорсай, с.Межадор, Сысольский район, Республика Коми, 168110

	5. 
	Телефон, электронная почта
	-



9. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:
	1. 
	Фамилия, имя, отчество
	Хомутовская Елена Васильевна

	2. 
	Год рождения
	1982

	3. 
	Гражданство
	РФ

	4. 
	Образование (год окончания, квалификация)
	Высшее, 2012 г.

	5. 
	Адрес
	д.Шорсай, д.45, кв.8, с.Межадор, Сысольский район, Республика Коми, 168110

	6. 
	Контактный телефон, электронная почта
	89048636065

	7. 
	Иные важные моменты биографии
	-



10. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС 
Проект «Обустройство спортивной площадки» выиграл грант в размере 200 000 руб.
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